

Mehdi Randé <mehdi.rande@blue-mind.net>
À : Pierre Baudracco <pierre.baudracco@blue-mind.net>
Cc: team <team@blue-mind.net>
Re: Info [REDACTED] / [REDACTED].. [REDACTED]

20 juin 2012 16:53

On 2012-06-18 20:43, Pierre Baudracco wrote:

Hello,

(a lire jusqu'au bout, je demande votre contrib vers la fin pour : 1) chiffrage, 2) délais raisonnable ou on s'engage) eu longuement [REDACTED] 2 fois auj. Ca chauffe avec Lina et c'est tendu des 2 cotes. Deploiement toujours pas fait, pas de news de lina pendant 1 mois et livraison attendue ne corrige que 2 bugs (au lieu des 7 bloquants) => rate pour le deploiement de juillet, donc maintenant pas avant septembre mais compliqué. Et le nouveau nouveau nouveau CP leur a dévoilé en off qu'ils n'étaient plus la première priorité. => [REDACTED] anticipe et regarde des solutions alternatives (son chef est au courant et si financièrement acceptable, sera ok). 2 possibilités : MS qui tappe à leur porte ou nous.

Donc je dois lui envoyer une estimation de montant et délais, sachant que :
- c'est en amont et ne savent pas encore ce qu'ils vont faire
- on ne sait pas comment contractuellement faire passer ça (niveau budget ils sont prêts à arrêter avec Lina ou laisser filer le contrat qui se termine septembre 2013 en travaillant sur autre solution même d'ici là). Possibilité contrat support [REDACTED] que vient de gagner cap et ou on est cité. Pas simple mais à voir dans un second temps.
- en le cuisinant, 200-250 voire 300K pourraient passer
- si on a du retard / délais indique c'est pénalité (ils ont compris la leçon avec lina)

Contexte discuté avec lui :

- on a fait des choix sur la solution et donc le périmètre sera un peu différent. Ex: plus de support de lightning, l'agenda de TBird c'est BM offline
- on ne veut plus tordre le produit et faire du spécifique dans tous les sens. OK, ils en sont revenus aussi donc n'en veulent plus non plus (bonne théorie, on verra la pratique, mais au moins c'est posé)

On va essayer de se faire une macro estimation par mail, en listant les chantiers macro et estimant un par un. C'est très en amont, donc on reste calme, mais enfin moi ça m'excite au max (! :) d'imaginer aller rattraper ça à lina (je suis sûr que tu t'imagines déjà la news : [REDACTED] migre sa messagerie d'obm vers blue mind plus moderne), et ça serait notre killer reference imparable, et donc je vais lui répondre très vite en indiquant que oui faisable (j'ai discuté avec Sylvain et Thomas pour qui ça paraît tout à fait jouable) et surtout leur montrer aussi qu'ils gagneraient plein de trucs en plus d'un meilleur produit et qu'on va se sublimer pour. Donc à chiffrer, que chacun donne son estimation / avis (en j, le côté financier on verra après)
- migration os + solution, à partir de [REDACTED] 1 (ou [REDACTED] 2 selon délais) : 30j
- modif BM/Tbird (ajouter autoconf géré par BM, interface pour uploader d'autres plugins,...) : 20 j
- intégration bordel d'annuaires : 25 j
- sources externes de carnet d'adresse : 10 j (besoin générique)
- finitions : voir possibilité de règles sur champs (plugins ou voir ce qui peut être générique) : 15 j
- gestion de projet : 30 j
- tests : 50 j
- provision pour risque : 20 j
Total : 200 j

Délais raisonnable : 1ère migration dans 6 mois

Points que je compte mettre en avant :

- Plus de problématiques flux ics / tbird / cal : tout le flux gère par le core et unicité mail ics - event

- activesync natif et ameliore (meilleur gestion de la memoire lors des synchros ;), liaison mail, passe par le core..)
- invites externes (autres entites) gerees nativement
- plus de lightning = meme ihm et ressources depuis tbird
- xpi Tbird geres depuis BM (montrer capture settings download connecteur, meme si on ira plus loin)
- on fait migration vers queeze en meme temps
- migrations futures simplifiees ! (meme si pas juste un clic)
- equipe Blue Mind sur-motivée pour reprendre ce flambeau et le réussir ! on ne restera pas un mois sans news !! et on ira faire la migration la nuit et on ne partira ni ne mangera pas tant que pas ok (bon j'exagère un peu ;))

j'attends vos retours (surtout anthony of course, j'ai du oublie des trucs, mais aussi de tous !)

Pierre

Bonjour,

Juste personnellement ça m'emballe pas des masses ■■■, sachant que les projets qu'on a fait chez eux ça a une horreur (plusieurs mois/années de retard sur ■■■ 1 et ■■■ 2, et je parle que de la période ou on avait pas encore décidé de partir). C'est aussi le client qui nous as fait inventer l'expression pute du libre (même si on a souvent eu l'occasion de la réutiliser), qui nous as fait découvrir la "gestion de projet" en mode régie chez le client 4j par semaine et ce malgré les bonnes résolutions du type "ce coup ci on cadre, s'ils veulent du spécifique on leur dit fuck".

Il y a surement après plein d'arguments qui rendent ça excitant (et que je serai ravi d'entendre à la réu de mardi prochain) mais mise à part de la mettre profond à Linagora, dans ma tête ■■■ = calame = type de projet qu'on voulaient justement éviter en faisant blue-mind.

Après c'est mon opinion, et évidemment si (comme ça a l'air d'etre le cas) la majorité est emballée, je m'y range sans rechigner.

Mehdi

■■■